2013基建工程审计一览表


	序号
	项目名称
	原报造价
	审定造价
	核增减
	备  注

	基001
	滨湖校区1、2号学生公寓围栏工程
	461735.25
	293162.24
	-168573.01
	淮北市凤凰村建材综合服务站

	基002
	淮北师范大学滨湖校区南围墙外人行道铺设工程
	340540.14
	272571.11
	-67969.03
	淮北市树丰建筑工程有限公司

	基003
	淮北师范大学艺术楼室外水电安装工程
	224859.69
	191436.37
	-33423.32
	淮北师范大学修建服务中心

	基004
	淮北师范大学19#学生公寓附属工程
	185258.43
	133331.82
	51926.61

-
	淮北师范大学修建服务中心

	基005
	淮北师范大学后勤集团新建商业门面房工程
	516972.18
	326290.92
	-190681.26
	淮北师范大学修建服务中心

	基006
	淮北师范新校区室外开闭所土建工程
	639381.69
	476029.09
	-163352.6
	淮北市第三建筑工程公司

	基007
	滨湖校区学生公寓门卫室工程
	120018.96
	65841.38
	-54177.58
	淮北市树丰建筑工程有限公司

	基008
	淮北师范大学新校区一期工程-水泵房
	896632.5
	535239.43
	-361393.07
	安徽省春城建设工程有限公司

	
	基建合计
	3385398.84
	2293902.36
	-1091496.48
	32.24%

	
	委托审计
	
	
	
	

	外001
	活动中心与地下车库
	8484635.78
	7371755.2
	-1112880.58
	

	外002
	淮北师范大学职工活动中心室外工程
	544639.17
	375928.5
	-168710.67
	

	
	外审合计
	9029274.95
	7747683.7
	-1281591.25
	14.19%
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