2014基建工程审计一览表


	序号
	项目名称
	原报造价
	审定造价
	核增减
	备  注

	基001
	淮北师范大学新校区一期项目室外零星工程（一）
	163298
	110987.72
	-52310.28
	淮北市凤凰村建材综合服务站

	基002
	淮北师范大学新校区一期项目室外零星工程（二）
	53764
	22156.91
	-31307.09
	淮北市凤凰村建材综合服务站

	基003
	滨湖校区砖围墙及其它零星砌体工程
	216317
	131772.34
	-84544.66
	淮北市凤凰村建材综合服务站

	基004
	淮北师范大学新校区室外道路工程次入口
	349368.56
	199646.18
	-149722.38
	安徽围屏工程建设有限公司

	基005
	淮北煤炭师范学院综合实验楼室外工程
	409939.46
	249344.32
	-160595.14
	淮北师范大学后勤服务集团

	基006
	淮北师范大学新校区（一期工程）运动场、篮球场基层
	409189.63
	293065.93
	-116123.7
	安徽建海工程建设有限公司

	基007
	淮北师范大学新校区泵房供水设备供货及安装工程
	632740.35
	565621.24
	-67119.11
	淮北市金鸣科技发展有限责任公司

	基008
	淮北师范大学相山音乐厅停车场
	83340.74
	41080.7
	-42260.04
	淮北市诚悦建筑安装工程有限公司

	外1
	淮北师范大学滨湖校区学生食堂售饭处装饰
	172844
	140958
	-31886
	安徽众信建设项目管理有限公司

	外2
	淮北师范大学滨湖校区卫生所内装饰
	182834
	124379
	-58455
	安徽众信建设项目管理有限公司

	外3
	淮北师范大学滨湖校区一卡通装饰
	76285
	56825
	-19460
	安徽众信建设项目管理有限公司

	外4
	淮北师范大学滨湖校区食堂吊顶安装工程
	187921
	173243
	-14678
	安徽众信建设项目管理有限公司

	外5
	淮北师范大学滨湖校区综合楼泰柏板隔墙安装工程
	54577
	47991
	-6586
	安徽众信建设项目管理有限公司

	外6
	淮北师范大学滨湖校区食堂三层风味餐厅装饰工程
	927608
	715347
	-212261
	安徽众信建设项目管理有限公司

	外7
	滨湖校区茶水房
	468957.2
	350520.43
	-118436.77
	

	8
	滨湖校区茶水房室外
	166549.22
	136494.86
	-30054.36
	

	9
	滨湖校区体育场
	9711980.43
	8329511.92
	-1382468.51
	

	10
	滨湖校区体育场附属工程
	610920.87
	428706.95
	-182213.92
	

	11
	滨湖校区2#教学楼
	37163597.5
	31291167.08
	-5872430.42
	

	12
	滨湖校区2#教学楼室外工程
	2306981.2
	1276468.43
	-1030512.76
	

	13
	滨湖校区1#学生公寓楼
	36268493
	32444530
	-3823963
	

	14
	滨湖校区1#学生公寓楼室外工程
	1279650
	834514
	-445136
	

	15
	滨湖校区一期项目D标段
	35674111.89
	31091199.71
	-4582912.18
	

	16
	滨湖校区一期项目D标段室外及其他零星工程
	2558006.67
	1317941.08
	-1240065.59
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