2015基建工程审计一览表


	序号
	项目名称
	原报造价
	审定造价
	核增减
	备  注

	基001
	淮北师范大学相山音乐厅停车场
	80064.63
	43926.56
	-36138.07
	淮北市诚悦建筑安装工程有限公司

	基002
	新校区一期项目室外工程实验楼北侧东西向道路
	522127.86
	363784.83
	-158343.03
	淮北市凤凰村建材综合服务站

	基003
	淮北师范大学新校区一期项目室外零星工程(四)
	146572
	64745.27
	-81826.73
	淮北市诚悦建筑安装工程有限公司

	基004
	淮北师范大学滨湖校区零星工程（三）
	52872
	29967.79
	-22904.21
	安徽秉坤装饰工程有限公司

	基005
	附中综合楼卫生间维修
	40541.29
	28059.78
	-12481.51
	安徽秉坤装饰工程有限公司

	基006
	邵逸夫楼卫生间维修
	202226.58
	134223.07
	-68003.51
	安徽秉坤装饰工程有限公司

	基007
	滨湖校区材料库围墙工程
	110719.23
	83067.23
	-27652
	淮北市诚悦建筑安装工程有限公司

	基008
	淮北师范大学新校区截洪沟工程
	720204.73
	357914.42
	-362290.31
	淮北市凤凰村建材综合服务站

	基009
	淮北煤师院学术交流中心锅炉安装
	193903
	109588.96
	-84314.04
	淮北煤师院后勤服务集团

	基010
	1#教工宿舍套装门
	72000
	72000
	0
	安徽美源装饰科技有限公司

	基011
	学生食堂及综合服务中心成品木门
	38577
	38577
	0
	安徽美源装饰科技有限公司

	基012
	相山校区西体育场乒乓球室（原锅炉房）铝合金窗制作安装
	24842
	24842
	0
	河南省幸福建筑装饰工程有限公司淮北分公司

	基013
	附中综合楼一楼不锈钢防盗窗制作安装工程
	22392.63
	20476.6
	-1916.03
	淮北师范大学后勤集团修建中心

	基014
	淮北师范大学新校区一期工程百叶窗工程
	180729.14
	164518.94
	-16210.2
	淮北煤炭师范学院建筑装饰工程公司

	基015
	淮北师范大学滨湖校区一期二批工程（2#实验楼）监控、电控、广播系统施工
	1036171
	1023150
	-13021
	上海博超联石智能科技有限公司

	基016
	淮北师范大学滨湖校区体育场看台膜结构
	450336
	177817
	-272519
	安徽宏志建设工程有限责任公司

	基017
	淮北师范大学滨湖校区小型维修、零星新建协议书【2015】第1号
	18474.3
	14252.4
	-4221.9
	安徽志杰建筑工程有限责任公司
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